T TEHNIC . -

s




RM/KNIP06/04
Raport Tehnic

Perioada de desfasurare a activitatilor 01/07/2006 to 01/07/2007

Data de raportare
31/09/2007

Studiu si protectia habitatelor submediteraneene ,,sibleac” aflate in pericol, in
Parcul National Semenic — Cheile Carasului

DATE PROIECT

Localizare proiect : Parcul National Semenic — Cheile Carasului
Data de incepere a proiectului: 01.07.2006

Data de incheiere a proiectului: 01.07.2007

Durata totala a proiectului (in luni): 12 luni

Total buget proiect (euro - €): 4560

Contributie Royal Netherlands Embassy (€) 3760 (82 %)

DATE BENEFICIAR
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Colaboratori: Administratia Parcului National Semenic — Cheile Carasului
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Adresa: Resita, str. Gratz, bl 5, sc. 3, ap. 3, 320010 Caras Severin
Telefon: 0740896990

Fax: +402552109 14

E-mail: aser_ro@hotmail.com

Website-ul: www.exploratorii.ro

Bogdan Badescu Raluca Crista

Presedinte ASE Coordonator proiect
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Rezumat

Proiectul Study and protection of the endangered submediteranean ,,sibleac”
habitats in Semenic — Caras Gorges National Park s-a desfasurat in perimetrul
parcului national si a sitului Natura 2000 in anii 2006 — 2007, pe o suprafata de cca
37.000 ha. Au fost identificate 138 suprafete ale habitatului Versanti stincosi cu vegetatie
chasmophitica, (8210). Au mai fost identificate habitatele asociate: Izvoare petrifiante cu
formare de travertin (7220*), Grohotisuri calcaroase si de sisturi calcaroase din etajul
montan pana in cel alpin (8120), Cavitati inchise pentru public (8310).

Habitatele au fost cartate pentru prima data, oferind o imagine reala si complexa.
Activitatile de teren desfasurate de voluntari pentru identificare, inventariere i cartare a
habitatelor si speciilor au fost transpuse intr-un raport stiintific, un plan de monitorizare si
un plan de masuri.

Rezultatele obtinute au stat la baza realizarii de materiale informative (albume, afise) si
distribuirea acestora 1n teritoriu pentru sensibilizarea populatiei si a factorilor decizionali.

Obiective si actiuni

Obiectiv: Evaluarea starii si implementarea unui set de masuri de conservare pentru a
proteja habitatele fragile de sibleac si speciile de plante si animale rezidente in zona
Parcul National Semenic - Cheile Carasului.

Actiunea: Al Elaborarea unui raport asupra ariilor acoperite cu habitate de sibleac
(thermophilous) din Parcul National Semenic - Cheile Carasului

Perioada planificata: sept.2006 - oct. 2006

Descriere: Colectivul de lucru a efectuat un studiu bibliografic in baza caruia a putut
identifica pe harta principalele zone studiate. A urmat o faza de teren in care au fost
identificate habitatele cunoscute si multe alte perimetre necunoscute. Datorita
demersurilor Romaniei pentru declararea de situri Natura 2000, s-a hotarat extinderea
cercetarilor astfel incat sa se poata identifica absolut toate suprafetele habitatului in
viitorul sit Semenic — Cheile Carasului.

Rezultate: identificarea a 138 de suprafete, situate pe cca 37000 ha

Probleme aparute/solutii de rezolvare: Suprafata enorm de mare si de accidentatd care
a trebuit acoperitd, a condus la prelungirea perioadei actiunii si desfasurarea acesteia in
paralel cu actiunile A3 si A4. Acest fapt nu a afectat derularea proiectului, dar a marit
substantial gradul de cunoastere si acuratete a rezultatelor.

Actiunea: A2 Implementarea unei campanii de constientizare pentru evidentierea valorii
biologice, a fragilitatii si frumusetii acestor habitate

Perioada planificata: oct. 2006 - iun.2007

Descriere: Au fost organizate deplasari in habitat, in toate anotimpurile pentru
surprinderea unor imagini cat mai artistice si diversificate. Colectivul de autori impreuna
cu colectivul de fotografi, asistati de colectivul de cercetare, au elaborat textele, selectat



fotografiile, au realizat traducerea in limba engleza si in final au realizat machetele pentru
album si afis. Acestea au fost multiplicate la tipografie in Resita.

Materialele tiparite au stat la baza realizérii campaniei de informare realizata de cétre
membrii asociatiei §i rangerii parcului national.

Beneficiarii acestor materiale au fost listati mai jos

Pregétirea de materiale informative si educative pentru a fi impartite in zona proiectului:
300 Postere, 300 Albume

Rezultate: au fost distribuite materiale in 8 localitati fatd de 3 cat era planificat initial.
Au fost realizate albume si afise intr-un tiraj de 500 exemplare cu 200 ex. mai mult fata
de planificarea initiala.

Probleme aparute/solutii de rezolvare: Identificarea a mai multor zone cu habitate a
condus la oportunitatea extinderii ariei de informare a populatiei. Pe de alta parte am
considerat ca este importanta acordarea unei atentii mai mari i administratiei publice si
institutiilor care au rol 1n protectia ariilor. Identificarea unei tipografii cu pret foarte
scazut fatd de restul tipografiilor ne-a permis marirea numarului de exemplare a
albumelor si afiselor astfel incat sa putem marii numarul de beneficiari din arealul extins.

Actiunea: A3 Realizarea unui raport ce contine informatii asupra starii i biodiversitatii
habitatelor de sibleac ramase

Perioada planificata: apr. 2007 - iun.2007

Descriere: Au fost realizate numeroase deplasari in teren ale specialistilor si
colaboratorilor ce au lucrat voluntar in proiect. Aceste deplasari s-au realizat functie de
referinta, un inventar al speciilor si habitatelor asociate, starea de conservare a acestora,
amenintari.

Colectivul de lucru a sintetizat toate datele intr-un raport complex

Rezultate: Raport al biodiversitatii si starii de conservare a habitatului 8230

Probleme aparute/solutii de rezolvare: -

Actiunea: A4 Cartarea zonelor care gazduiesc acest tip de habitat in SCG NP

Perioada planificata: mai.2007 - iun.2007

Descriere: A fost realizat un colectiv de experti IT specializati in GIS. Acestia au
prelucrat datele obtinute de la colectivele de teren (puncte sau poligoane GPS), si datele
furnizate in format analogic pe harti scara 1:10.000. Folosind ortofotoplanurile in
asociere cu datele mai sus amintite, s-a reusit trasarea primelor suprafete in GIS. Acestea
au fost analizate de echipa de cercetatori din teren si in urma noilor date culese si a
observatiilor exprimate s-a reusit trasarea unei forme definitive si calcularea analitica a
suprafetelor.

Rezultate: realizarea hartii cu toate perimetrele habitatului de referinta.

Probleme aparute: Cartografierea in teren a fost deosebit de dificild datorita terenului
accidentat (pereti calcarosi, vegetatie abundenta, grohotisuri mari). Acest fapt a condus ca
pe anumite portiuni, deplasarea personalului sa se faca dificil, cu riscuri mari sau chiar sa
nu se poatd merge. Pe de altd parte zonele de vale adancad nu au permis o functionare de
mare acuratete a GPS-urilor.

Aceste situatii dificile au fost depasite prin folosirea echipamentelor de alpinism si prin
folosirea ortofotoplanurilor care au dat rezultate foarte foarte bune.



Actiunea: AS Atelier de lucru si elaborarea unui plan de actiune pentru conservarea
habitatului de sibleac

Perioada planificata: iunie

Descriere: Au fost initiate discutii pe ateliere de lucru la sediul administratiei parcului
national, al Agentiei pentru Protectia Mediului si la sediul Asociatiei Speologice
Exploratorii pentru conturarea planului de actiune. Acest plan a fost finalizat intr-o
intalnire comuna a factorilor interesati, organizata la Resita. Acest moment a semnificat
si incheierea procesului de identificare, cartare, evaluare si planificare a conservarii
habitatelor.

Rezultate: A fost organizat un atelier de lucru si alte 3 intalniri pentru elaborarea
planului de actiune pentru conservarea habitatului

Probleme aparute: -

Colaborator

Administratia Parcului National Semenic — Cheile Carasului

Beneficiari

Populatia locala din unitdtile administrativ — teritoriale:
Resita cu cartierul Cuptoare
Carasova cu satul Iabalcea
Goruia cu satul Garliste
Anina
Bozovici
Personalul de teren al Administratiei Parcului National Semenic — Cheile
Carasului
Administratia publica locala
O Primaria Resita
O Primaria Carasova
O Primaria Goruia
0]
0]
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Primaria Anina
Primaria Bozovici
» Institutii publice
O Institutia Prefectului
0 Consiliul Judetean
O Agentia pentru Protectia Mediului
» Institutii de invatamant
O 4 licee in Resita
O 1 liceu in Carasova
O 1 scoala generala in Goruia
0 1 liceu si 4 scoli generale in Anina



0 1 liceu in Bozovici
» ONG-uri
Asociatia Speocarag Oravita
Asociatia Prusik Timisoara
Federatia Romana de Speologie
Uniunea Internationald pentru Conservarea Naturii
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Rezultate

1. Raport asupra biodiversitatii si starii de conservare a habitatului ,,Versanti
stancosi cu vegetatie chasmophitica”, cod 8230.

Raportul reprezinta un document ce contine datele rezultate in urma actiunii Al, A3, A4.
Aceste date sunt: descrierea habitatului de referinta, descrierea habitatelor asociate,
inventarul speciilor de flora si fauna, starea de conservare a habitatelor, limitele
habitatelor, imagini din habitate.

2. Plan de actiune pentru conservarea habitatului
Planul contine masurile concrete pentru asigurarea conservdrii pe termen lung a
habitatelor.

3. Plan de monitoring,
Planul contine obiectivul de monitoring, protocolul de lucru, metode si mijloace.

4. Album

Albumul intr-un tiraj de 500 ex color, contine texte si imagini din habitatul de referinta si
habitatele asociate. O descriere a habitatului, speciilor, starii de conservare si
amenintdrile existente sunt disponibile in limba romana si engleza.

5. Afis
A fost realizat color, format A3, intr-un tiraj de 500 ex. Descrie de ce este important
habitatul, ce amenintari sunt si ce se poate intdmpla dacd nu este protejat.

6. Mediatizare
Activitdtile proiectului au fost mediatizate prin 2 interviuri la Radio Resita, 2 comunicate
de presa, prin website-ul www.exploratorii.ro si forumul asociatiei.

Probleme aparute si solutionarea lor

Toate problemele apdrute la actiunile A1, A2, A4, legate de marirea suprafetei pentru
care s-au desfasurat activitatile de inventariere i constientizare publica au fost depasite
cu succes.



Concluzii
1. Obiectivul proiectului si activitatile stabilite au fost realizate cu succes.

2. Perimetrul proiectului a fost extins de la suprafata parcului national la suprafata
sitului NATURA 2000.

3. Au fost identificate 138 suprafete ale habitatului Versanti stincosi cu vegetatie
chasmophitica, (8210), total 278,286 ha.

4. Au mai fost identificate habitatele asociate: Izvoare petrifiante cu formare de travertin
(7220%*), Grohotisuri calcaroase si de sisturi calcaroase din etajul montan pana in cel
alpin (8120), Cavitati inchise pentru public (8310).

5. Au fost realizate materialele informative cu un tiraj mai mare

6. A fost extins grupul tinta si numarul de beneficiari ai proiectului.

Anexe

1. Raport financiar

2. Raport asupra biodiversitatii si starii de conservare a habitatului ,,Versanti stancosi cu
vegetatie chasmophitica”, cod 8230.

3. Plan de actiune pentru conservarea habitatului
4. Plan de monitoring,

5. Album

6. Afis

7. Mediatizare



